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Betreft Verkenning nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

Geachte bestuurders,

Ons kenmerk
Hierbij kan ik u melden dat de verkenning naar de aanleg van een nieuwe 380kV- DGKE-DRE / 22558692
hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens Uw kenmerk
is gestart. In mijn brief van 22 juli 2022 heb ik u geinformeerd over de
aanleiding, nut en noodzaak, de projectorganisatie en de voorgestelde Bijlage(n)
samenwerking met de regio, zowel ambtelijk als bestuurlijk. In deze brief geef ik
u de stand van zaken weer en een doorkijk naar de komende periode, die in het
teken staat van het zoeken naar oplossingen. Denkt u met ons mee?

Bestuurlijk overleg 31 oktober 2022

Op 31 oktober 2022 heeft het bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de vijf
provincies, de drie gemeenten bij het begin en eindpunt van het tracé en de
initiatiefnemer TenneT. Tijdens dat overleg is gesproken over het voornemen en
voorstel voor participatie. De bestuurders hebben unaniem steun uitgesproken om
de procedure van de verkenning te starten. Voorts is gevraagd om de
mogelijkheden te bekijken om de totale doorlooptijd van de ruimtelijke inpassing
te verkorten. Dit met inachtneming van zorgvuldigheid. De komende periode
worden door mijn ministerie, in overleg met TenneT en de provincies de
mogelijkheden hiertoe nader bekeken. Tenslotte is er aandacht gevraagd voor de
inpassing in het landschap en het NOVI-ontwerpprincipe bovengronds, tenzij in
relatie tot de mogelijkheden voor cndergrondse aanleg. Deze zaken komen in de
verdere procedure aan de orde.

Publicatie van het voornemen en voorstel voor participatie

Na de steun van het bestuurlijk overleg heb ik als minister voor Klimaat en
Energie akkoord gegeven op de publicatie van het voornemen en voorstel voor
participatie. Het project start met het kennisgeven van het voornemen en het
voorstel voor participatie. De wijze waarop de omgeving wordt betrokken bij het
planproces is beschreven in het voorstel voor participatie.

Op 17 november 2022 is het voornemen en voorstel voor participatie gepubliceerd
in de Staatscourant. In het gehele zoekgebied is in diverse regionale en lokale
media kennisgeving van het voornemen gedaan. Daarmee is de start van de
verkenning een feit.
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Participatie: de inbreng van u en de omgeving is van belang Ons kenmerk
Vanaf 18 november 2022 tot en met 29 december 2022 heeft een ieder de DGKE-DRE / 22558692
mogelijkheid om ideeén in te brengen, mogelijke tracé-alternatieven aan te

reiken en te reageren op het voornemen en voorstel voor participatie via
www.rvo.nl/vierverlaten-ens. Op 1 december 2022 vindt een online

informatiebijeenkomst plaats waaraan een ieder kan deelnemen. Er wordt

informatie gegeven over het project en er is gelegenheid voor het stellen van

vragen.

Eind november 2022 zijn er vier werksessies in de regio (Hoogkerk, Assen,
Emmeloord en Drachten). Voor deze sessies zijn de betrokken overheden
(provincies, gemeenten en waterschappen) uitgenodigd. Ook zijn de regionale
netbeheerders en georganiseerde stakeholders, waaronder de natuur -en
milieuorganisaties, Staatsbosbeheer en de agrarische belangenorganisaties,
uitgenodigd.

In januari 2023 is met de genoemde stakeholders één vervolg werksessie
gepland. Tijdens deze sessie wordt besproken op welke wijze met de opgehaalde
informatie wordt omgegaan. Deze informatie wordt gebruikt om te komen tot de
concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en een geactualiseerd
participatieplan.

Volgende bestuurlijke overleggen

In het bestuurlijk overleg van 31 oktober 2022 is afgesproken om in het proces
richting de totstandkoming van de concept NRD, een tweetal bestuurlijke
overleggen te plannen. Eén over het proces (februari 2023) en één om te
adviseren over de keuzes in de concept NRD (mei 2023).

Projectprocedure en planning

Vooruitlopend op de Omgevingswet, wordt dit project voorbereid volgens de
projectprocedure. De projectprocedure bestaat uit de volgende stappen met de
bijbehorende werkplanning:

. Kennisgeving voornemen en participatie (17 november 2022)
II. Verkenning: concept NRD (v66r zomer 2023)
Plan-MER +tracéalternatieven (najaar 2023-2024)
III. Voorkeursbeslissing (medio 2025)
Iv. Planuitwerking: Project-MER (najaar 2025-2026)
Detaillering op mastniveau (2026 -2027)
V. Projectbesluit (eind 2027-begin 2028)

In de projectprocedure wordt van grof naar fijn gewerkt: van een ruim zoekgebied
(stap I) naar een uitgewerkt tracé op mastniveau (stap V). Vanwege de urgentie
wordt de procedure zo efficiént mogelijk ingericht en doorlopen. Mede daarom
wordt er vroeg in de procedure getrechterd. Om vanaf 2030 een nieuwe 380kV-
hoogspanningsverbinding in gebruik te kunnen nemen, is nu gestart met de
verkenning (stap II) naar de ruimtelijke inpassing. Volgens planning wordt in 2025
de voorkeursbeslissing genomen en eind 2027/begin 2028 het projectbesluit
vastgesteld.
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Ten slotte Ons kenmerk

De verkenning raakt de belangen van veel mensen en partijen. Ik vind het dan DGKE-DRE / 22558692
ook belangrijk dat er vanuit uw regio wordt meegedaan aan en meegedacht over

de verkenning. De planning is ambitieus en zorgvuldigheid is van belang. Dit

vraagt van een ieder om een bijzondere inspanning. Ik waardeer uw

betrokkenheid en deelname tot nu toe en hoop dat deze samenwerking wordt

gecontinueerd.

Voor vragen kunt u terecht bij projectleider A.M. (Almar) Bruin, 06 11 37 65 50
of a.m.bruin@minezk.nl en/of plv. projectleider mw. M.F. (Marlieke) Geerdink,
06 31 01 81 65 of m.f.geerdink@minezk.nl.

De minister voor Klimaat en Energie,
namens deze:

s

Dorothé Albers
MT-lid directie Realisatie Energietransitie
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