

Projectplan 'Ontmoetings- en beweegstartpunt' Grootegast


Een plek in het park 'Notoaristun' in Grootegast
voor jong en ouder om elkaar te ontmoeten en (samen) te bewegen



Figuur Voorbeeld pannakooi



Figuur Tekening overdekte open ontmoetingsplek



Figuur Locatie ontmoetingsplek en pannakooi en aanzichten ontmoetingsplek

Aanvrager:

.....

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Wat willen we realiseren?	4
3.	Wat willen we met dit project bereiken?	5
4.	Wie zijn er betrokken bij dit project?	6
5.	Kosten en financiering	7
6.	Planning	8
7.	Bijlage	9

1. Inleiding




De gemeente Westerkwartier heeft meegedaan aan een pilotproject GO!Noord-Nederland gericht op verbetering van de gezonde leefomgeving. Samen met organisaties als het RIVM, GGD en hoge scholen heeft de gemeente de pilot onder andere in Grootegast uitgevoerd. De vereniging van Dorpsbelangen en een groep inwoners zijn hierbij betrokken geweest. Op basis van statistische data van Grootegast, input van de groep inwoners en wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsinterventies zijn de verschillende mogelijkheden in kaart gebracht om de leefomgeving in Grootegast gezonder te maken. Deze waren vooral gericht op het stimuleren van ontmoeten en bewegen. Er is gekozen voor een beweeg- en ontmoetingsstartpunt in het park 'Notoaristuun'. Dit park ligt in het centrum van het dorp. Het is een plek waar inwoners elkaar kunnen treffen, ook de jeugd, en gestimuleerd worden om iets actiefs te doen.

De gemeente Westerkwartier heeft het beleid dat de uitvoering van dit soort leefbaarheidsprojecten zoveel mogelijk door de dorpen zelf worden opgepakt en uitgevoerd. De gemeente wil daarbij faciliteren en ondersteunen. Omdat dit project in Grootegast niet van de grond komt zonder een projectleider, wordt de Vereniging van Dorpsbelangen ondersteunt door een projectleider van de gemeente. De projectleider heeft een projectteam samengesteld, bestaande uit mensen van de Vereniging van Dorpsbelangen, de gemeente Westerkwartier, Sociaal Werk De Schans en inwoners. Dit projectteam is sinds maart 2022 bezig met de voorbereidingen om het project te kunnen realiseren.

2. Wat willen we realiseren?

We willen een ontmoetings- en beweegstartpunt in het park 'Notoaristuin' realiseren. Deze zal bestaan uit:

- **Een overdekte open ontmoetingsplek**, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en het gezellig hebben met elkaar. De plek bestaat uit een overkapping met een open constructie en enkele wanden (tegen weer en wind), bar/statafel, zitgelegenheid en aan de zijkant een gemetselde tribune. De tribune kijkt uit op de naastgelegen nog te plaatsen multifunctionele pannakooi. Er komt wifi en verlichting. Het geheel wordt gemaakt van vandalismebestendig en onderhoudsvriendelijk materiaal.
- **Een multifunctionele pannakooi**, van 10x20 meter (om het aantrekkelijk te maken voor de tienerjeugd) geschikt voor voetbal, basketbal en eventueel volleybal. Ook deze pannakooi wordt van vandalismebestendig en onderhoudsvriendelijk materiaal gemaakt.



Figuur Locatie ontmoetingsplek en pannakooi en aanzichten ontmoetingsplek

3. Wat willen we met dit project bereiken?

We hebben een aantal doelstellingen die we met dit project willen bereiken:

- **Ontmoeten stimuleren:** In het park in het dorp komen inwoners voor een wandelingetje, hardlopen, hun hond uitlaten, etc. Ze doen hun ding en gaan dan weer verder. Sommigen maken een praatje met elkaar als ze elkaar treffen. We willen dit contact meer stimuleren, door er een plek te laten zijn waar ze elkaar op een ongedwongen manier kunnen treffen. Door een soort open constructie te creëren, kun je gelijk zien wie er zitten en gemakkelijker een praatje maken. Door bekendheid te geven aan de plek, inwoners te betrekken bij de realisatie en sociale controle, er een pannakooi bij te plaatsen en een activiteitenprogramma uit te rollen samen met inwoners, hopen we dat het een ontmoetingsplek voor het hele dorp wordt, jong en ouder. Het is openbaar terrein, iedereen is welkom en kan er gebruik van maken, individueel en georganiseerd (bijv. dorpsactiviteiten, buurtverenigingen, scholen, BSO etc.)
- **Bewegen stimuleren:** We hebben bewust gekozen voor een plek in het park, omdat daar ook gelegenheid is om iets actiefs te doen. Het park is heel geschikt om te gaan wandelen, hardlopen, de hond uitlaten etc. Er staan al enkele speeltoestellen geschikt voor de jeugd tot 12 jaar. Voor tieners en ouder is er nog geen beweegtoestel. Een multifunctionele pannakooi (voetbal, basketbal, volleybal) zal hen stimuleren om meer te bewegen/sporten. Met een activiteitenprogramma zal het gebruik nog groter zijn. Door de overdekte ontmoetingsplek te combineren met een speelattribuut, wordt de ontmoetingsplek nog aantrekkelijker om even naar toe te gaan.
- **Overlast jeugd in het dorp verminderen:** Grootegast heeft al jarenlang last van groepjes jeugd die op wisselende plekken rondhangen in het dorp. Omwonenden hebben hier last van. Er zijn de afgelopen jaren wel plekken voor de jeugd gerealiseerd (jeugdkeet aan de rand van het dorp), maar de jeugd vindt dat te ver weg. Ook is de plek meerdere keren vernield. Door een plek in het park midden in het dorp te realiseren is het voor de jeugd niet ver om naar toe te gaan. De plek is geschikt, want:
 - ✓ het is op een open grasveld, waardoor er goed zicht op is;
 - ✓ er lopen geregeld inwoners langs, ook 's avonds (bijv. hond uitlaten, hardlopen);
 - ✓ het is niet te ver van het centrum, maar wel ver genoeg van huizen (60 meter), zodat er geen overlast wordt ervaren.De plek krijgt niet de uitstraling van een hangkeet, maar wordt iets groter met een open constructie en een aantrekkelijke uitstraling. Het zal zowel jong als oud aantrekken. En iets wat er mooi uit ziet en van vandalismebestendig materiaal wordt gemaakt, zal niet snel vernield worden.
- **Leefbaarheid stimuleren:** Door het ontmoeten en bewegen op deze manier te stimuleren, verhoogt dat de leefbaarheid van het dorp.
- **Voor inwoners van inwoners, alle leeftijdsgroepen, jong en oud:** We hebben inwoners in het ontwikkeltraject (ideeëvorming en ontwerp) meegenomen. Ook worden ze betrokken bij de invulling van de sociale controle, de te organiseren activiteiten en het onderhoud. Zo wordt het een plek van inwoners voor inwoners van alle leeftijdsgroepen.

4. Wie zijn er betrokken bij dit project?

De Vereniging van Dorpsbelangen Grootegast is trekker van dit project en wordt daarbij ondersteund door een projectleider van de gemeente Westerkwartier. De projectleider heeft een projectteam samengesteld, bestaande uit mensen van de Vereniging van Dorpsbelangen Grootegast, de gemeente Westerkwartier, Sociaal Werk De Schans en inwoners.

Inwoners van de gemeente Grootegast zijn en worden als volgt betrokken:

- **Inwonersgroep heeft meegedacht in het pilotproject GO!Noord-Nederland**, gericht op een gezonde leefomgeving in Grootegast. Op basis van statistische data van Grootegast, input van de groep inwoners en wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsinterventies zijn de verschillende mogelijkheden in kaart gebracht om de leefomgeving in Grootegast gezonder te maken. Deze waren vooral gericht op het stimuleren van ontmoeten en bewegen. Met de groep inwoners is gekozen voor een beweeg- en ontmoetingsstartpunt in het park 'Notoaristuun'. (periode 2019-2021)
- **Inwonersbijeenkomst:** om het plan toe te lichten en van inwoners te horen waar behoefte aan is (april 2022)
- **Buurtbakkie:** oftewel een gesprek met ouderen over het plan en hun behoefte (april 2022)
- **Middelbare School De Woldborg:** leerlingen uit Grootegast zijn gevraagd naar hun mening over het plan en hun behoefte (mei 2022)
- **Enquête:** alle inwoners van Grootegast zijn in de gelegenheid gesteld om een enquête in te vullen over hun wensen bij de plannen (mei 2022)
- **Ontwerpbijeenkomst:** een groepje inwoners (tieners en volwassenen) hebben meegedacht over het ontwerp (juni 2022)
- **Artikel in de Streekkrant (lokale krant):** waarin inwoners weer zijn geïnformeerd over de plannen. Daarin is ook aangegeven dat inwoners kunnen aangeven of ze op de hoogte gehouden willen worden van de uitvoering van de plannen.
- **Bijeenkomst omwonenden:** Omwonenden worden voor een bijeenkomst uitgenodigd waarin ze bijgepraat worden over de plannen. (gepland in september 2022)
- **Appgroep inwoners:** inwoners kunnen zich aanmelden voor de appgroep om op de hoogte gehouden te worden van de realisatie van de plannen. Ook zal af en toe feedback gevraagd worden, bijv. over input voor een activiteitenprogramma.
- **Mailing inwoners:** inwoners kunnen zich aanmelden om per mail op de hoogte gehouden te worden van de realisatie van de plannen. Ook zal af en toe feedback gevraagd worden, bijv. over input voor een activiteitenprogramma.

5. Kosten en financiering

We hebben een begroting van de te verwachten kosten opgesteld. Deze is als bijlage bijgevoegd.

We verwachten een eenmalige investering te moeten doen van € 72.600 bestaande uit:

- de investering voor de overdekte ontmoetingsplek € 36.200
- de investering voor de multifunctionele pannakooi € 27.900
- de kosten van de projectleiding € 8.500

In bijgevoegde begroting zijn deze kosten nader gespecificeerd.

De projectleiding is sinds maart 2022 gestart met de voorbereiding van het project. Deze kosten worden door de gemeente Westerkwartier betaald.

Ook heeft de gemeente Westerkwartier toegezegd € 10.000 aan de investeringskosten bij te dragen. Voor dekking van de overige investeringskosten hebben we subsidie aangevraagd bij diverse fondsen en organisaties die subsidies toekennen op het gebied van leefbaarheid, ontmoeten, bewegen en gezondheid, namelijk: Loket Leefbaarheid, Impulsloket NPG, Oranjefonds, VSB fonds, Scholten Kamminga Fonds, Rabobank Foundation, Jantje Beton, Stichting Voor Elkaar, Buurtfonds Univé, Postcodeloterij Buurtfonds, provincie Groningen.

De exploitatiekosten, zoals beheer, onderhoud, , inspectie, verzekering, afschrijving en sociale controle neemt de gemeente Westerkwartier ook voor zijn rekening.

6. Planning

De realisatie van het plan bestaat uit een aantal fasen:

Voortraject GO (2019-2021)

De gemeente Westerkwartier heeft meegedaan aan een pilotproject GO!Noord-Nederland gericht op verbetering van de gezonde leefomgeving. Samen met organisaties als het RIVM, GGD en hoge scholen heeft de gemeente de pilot onder andere in Grootegast uitgevoerd. De vereniging van Dorpsbelangen en een groep inwoners zijn hierbij betrokken geweest. Op basis van statistische data van Grootegast, input van de groep inwoners en wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsinterventies zijn de verschillende mogelijkheden in kaart gebracht om de leefomgeving in Grootegast gezonder te maken. Deze waren vooral gericht op het stimuleren van ontmoeten en bewegen. Er is gekozen voor een beweeg- en ontmoetingsstartpunt in het park 'Notoaristuun'.

Voorbereiding realisatie plek (maart – naar verwachting december 2022)

Om de Vereniging van Dorpsbelangen te helpen het project van de grond te krijgen is een projectleider van de gemeente aangesteld. De projectleider heeft een projectteam samengesteld, bestaande uit mensen van de Vereniging van Dorpsbelangen, de gemeente Westerkwartier, Sociaal Werk De Schans en inwoners. Het projectteam heeft allerlei voorbereidende werkzaamheden gedaan om de plek te kunnen realiseren. Zoals het betrekken van inwoners (zie Hoofdstuk 4), het opstellen van een planontwerp en deze passend maken binnen de randvoorwaarden (bestemmingplan technisch, financieel, etc.), het opvragen van offertes, het aanvragen van subsidies en gemeentelijke bijdragen, het nadenken en afspraken maken over het nodige beheer, onderhoud en sociale controle en het ontwikkelen van een activiteitenplan.

De gemeente heeft aangegeven dat de plannen geschikt zijn voor de betreffende locatie, passen in de omgeving, de locatie obstakelvrij is en de plannen passen binnen het gemeentelijk beleid. De gemeente heeft aangegeven dan ook medewerking te willen verlenen aan de realisatie van de plannen. De overdekte open ontmoetingsplek is getoetst door de welstandscommissie en positief bevonden. Een vergunningsprocedure zal via de zogenaamde 'kruimellijst' in gang gezet worden. Deze procedure duurt 2-8 weken. De gemeente verwacht hiervan een positief besluit.

Realisatie plek (naar verwachting januari-juni 2023)

Nadat de vergunning is afgegeven en de financiering rond is, kan de uitvoering starten. We kunnen dan de pannakooi bestellen. De verwachting is dat de pannakooi een levertijd van ongeveer 8 weken heeft en daarom niet eerder dan in januari 2023 geplaatst kan worden. De realisatie van de overdekte ontmoetingsplek zal nog iets langer duren, gezien de lange wachttijden van aannemers in deze tijd. Uitgaande dat een aannemer pas na ongeveer een half jaar na opdrachtverlening tijd heeft, verwachten we dat de overdekte ontmoetingsplek in de periode april-juni 2023 gerealiseerd zal worden.

Nazorg plek (naar verwachting januari – oktober 2023)

Om te zorgen dat de plek goed wordt gebruikt en mooi blijft, maken we afspraken over:

- **Beheer en onderhoud:** De gemeente regelt en betaalt het beheer, onderhoud en verzekering van de overdekte ontmoetingsplek en de pannakooi. Ook zorgt de gemeente voor de wettelijk verplichte controle van de pannakooi. We stimuleren dat inwoners mee kunnen helpen met bepaalde onderhoudsklussen, zoals een jaarlijkse schoonmaak en een 5-jaarlijkse verfbeurt. Dit leggen we vast in een beheer- en onderhoudsplan.
- **Sociale controle:** Met de gemeente (Boa's), Sociaal Werk De Schans (buurtwerkers) en de Vereniging van dorpsbelangen worden afspraken gemaakt en vastgelegd over de sociale controle. We denken daarbij aan regelmatig bezoek van Boa's en buurtwerkers aan de locatie. Ongeregeldheden kunnen inwoners en anderen melden via een speciaal telefoonnummer en/of emailadres.
- **Activiteitenprogramma:** Samen met Sociaal Werk De Schans en inwoners stellen we een activiteitenprogramma op. Vooral de eerste periode na plaatsing van de pannakooi en later na realisatie van de overdekte ontmoetingsplek zullen er extra activiteiten georganiseerd worden, om inwoners te informeren en enthousiast te maken voor de plek.

7. Bijlage

- projectbegroting