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Met deze brief informeren wij u over het besluit dat uw college van Burgemeester en 
Wethouders heeft genomen om drie “kansrijke” tracés voor de rondweg Leek–Tolbert met  
parallelstructuur A7 vrij te geven voor verdere participatie.  
 
We benadrukken dat de vrijgave van de tracés geen impliciete tracékeuze inhoudt. Alle  drie 
tracés worden, na de participatie, gelijkwaardig beoordeeld in een multicriteria-analyse (MCA). 
Op basis van deze MCA volgt een raadvoorstel voor het vaststellen van een voorkeurstracé, naar 
verwachting in oktober 2026. 
 
Na de besluitvorming van de Mobiliteitsverkenning westzijde, medio 2027 wordt beoogd om het 
vervolgproces op te starten, waaronder het uitvoeren van een Milieueffectenrapportage-
procedure op basis van het voorkeurstracé en verder onderzoek naar de financiële haalbaarheid. 
 
Haalbaarheidsstudie 
De haalbaarheidsstudie bestaat uit verschillende stappen die moeten worden doorlopen om tot 
een goed onderbouwde voorkeursvariant te komen. Deze stappen omvatten onder andere een; 

- Ruimtelijke analyse 
- Verkeersanalyse,  
- Het doorrekenen van verkeersmodellen,  
- Multidisciplinair ontwerpatelier met stakeholders,  
- Participatieproces met de omgeving,  
- Uitvoeren diverse onderzoeken 
- PlanMER-procedure (milieueffectrapportage). 
- Onderzoek naar financiële haalbaarheid en bijdragen Provincie en Rijk. 
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Tot nu toe zijn de ruimtelijke en verkeersanalyse, de doorrekening van de verkeersmodellen en 
het ontwerpatelier afgerond. Tevens is de rondweg Leek-Tolbert benoemt in het 
uitvoeringsprogramma RGA, (uitvoeringsafspraak 23).  
Tijdens het multidisciplinair ontwerpatelier zijn verschillende mogelijke tracés naar voren 
gekomen wat heeft geleid tot een verdiepend inzicht in kansen, risico’s en randvoorwaarden per 
tracé.  
 
Vervolgens heeft Bureau Schmidt, met zorgvuldige landschappelijke inpassing en goede 
aansluiting op de bestaande infrastructuur drie “kansrijke” varianten (tracés) opgesteld.  
 
De volgende stap in het proces is het ophalen van input van inwoners en andere 
belanghebbenden in een tweede informatieavond en gesprekken met grondeigenaren.  
Alle resultaten van de uitgevoerde analyse maar ook de input van de informatieavonden en de 
gesprekken met de grondeigenaren vormen input voor het uitvoeren van de MCA. 
 
Multicriteria analyse 
Om te kunnen bepalen welke variant het beste in staat is de knelpunten in de 
verkeersafwikkeling in en rondom Leek-Tolbert op te lossen, moet er gekeken worden naar het 
verkeersoplossend vermogen per tracévariant. Hoewel het verbeteren van de 
verkeersdoorstroming en bereikbaarheid de kern van de opgave vormt, worden de varianten op 
een gestructureerde, integrale en objectieve wijze met elkaar vergeleken aan de hand van 
vooraf vast te stellen beoordelingscriteria. Ook ruimtelijke aspecten, grondverwerving en 
financiële haalbaarheid zijn belangrijke aspecten om in elk tracé goed naar te kijken. 
 
Deze tussentijdse beoordeling van de varianten (tracés) vindt plaatst op basis van bijgaande 
hoofdcriteria’s; 

- Verkeer 
- Grondverwerving en financiën 
- Ruimtelijke inpasbaarheid 

 
Participatie 
 
De participatie bestaat uit 3 fasen. 
 

• Fase 1 (deze fase is afgerond): De participatie richt zich in deze fase op het informeren  
(trede 1 van de participatieladder) van omwonenden en belanghebbenden over de stand van 
zaken m.b.t. de zes  rekenmodellen. Tijdens de informatiebijeenkomst op 10 februari 2026 is 
uitleg gegeven over de aanleiding, het onderzoek en het vervolgproces. Bezoekers kregen de 
mogelijkheid om vragen te stellen en hun aandachtspunten en reacties mee te geven. 

 
• Fase 2: De participatie in deze fase vindt plaats nadat het college de drie “kansrijke”  
varianten (tracés) heeft vrijgegeven. Er wordt dan een tweede inwonersbijeenkomst 
georganiseerd waarbij de drie “kansrijke” varianten (tracés), inclusief de Halbe Wiersmaweg 
worden getoond en toegelicht. Bezoekers kunnen daar hun mening geven over de drie 
varianten (tracés) en hun voorkeur uitspreken. Daarnaast wordt een online vragen- en 
reactieformulier beschikbaar gesteld voor inwoners die niet aanwezig kunnen zijn. Dit alles 
volgens trede 2 van de participatieladder. De opgehaalde reacties worden meegenomen  in  
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de verdere afweging en vormen samen met de uitkomsten van de doorrekening input voor 
het bepalen van een tussentijds voorkeurstracé. 

 
• Fase 3: De participatie richt zich in deze laatste fase op het infomeren (trede 1 van de  
participatieladder) van omwonenden en belanghebbenden over het genomen besluit door 
het college en de raad over het tussentijdse voorkeurstracé.   

 
Los van bovenstaande stappen is het onderwerp toegelicht in het groenboek zodat ook de 
financiële kaders vanuit onze huidige begroting en de eventuele aanvullende effecten daarin 
duidelijk zijn voor de nieuwe coalitie om deze integraal af te kunnen wegen tegen andere 
ambities. 
 
Planning 
In onderstaand overzicht is de globale planning voor het vervolg van het proces opgenomen 
inclusief de momenten van besluitvorming. 
 
 Mei  college van B&W:  Vaststellen multi-criteria aspecten + vrijgave  

tracévarianten 
 Begin juni grondeigenaren Toelichting tracé varianten 
 17 juni  gemeenteraad: Nieuwe Raad informeren (raadsactiviteit) 
 18 juni  2e informatieavond:  Toelichting tracé varianten- opstellen  

reactienota 
Zomerreces 
 September  College van B&W:  Vaststellen voorkeurstracé  
 Oktober Raad:  Vaststellen voorkeurstracé  
 Oktober/november 3e informatieavond: Toelichting vastgesteld tracé 

Los van bovenstaande stappen is het onderwerp toegelicht in het groenboek zodat ook de 
financiële kaders vanuit onze huidige begroting en de eventuele aanvullende effecten daarin 
duidelijk zijn, om deze integraal af te kunnen wegen tegen andere ambities. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, 
 
 
A. van der Tuuk, burgemeester R. Kleijnen, secretaris 


