
 
 

Raadsvoorstel 
 
 
 
Onderwerp  : Vaststelling grondexploitatie voormalig schoolgebouw De Bron en 
bibliotheeklocatie  
Zaaknummer  : 196980966 
Verantwoordelijk  
portefeuillehouder: H. Haze 
Bijlagen  : 1 
 
 Voorgesteld besluit 

1. Vaststellen van de grondexploitatie ‘Voormalig schoolgebouw De Bron en 
bibliotheeklocatie’ opgenomen in bijlage 1; 

2. Het geprognotiseerde resultaat van € 277.000 negatief te dekken uit de reserve 
Afboeking boekwaarde scholen. 

 
 Inhoudelijke toelichting 

Ontwikkeling Knarrenhof 
In Marum is op de voormalig locatie van obs De Bron een Knarrenhof beoogd. Initiatiefgroep 
Knarrenhof wil op deze locatie in samenspraak met Stichting Knarrenhof. 18 Knarrenhof 
woningen en 6 tiny houses realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is op 12 juli 
2023 een bestemmingsplan door de raad vastgesteld. Na de vaststelling is het plan verder 
uitgewerkt en is gestart met de verkoop van de woningen. In tegenstelling tot dezelfde 
projecten elders liep de verkoop niet zoals gewenst. Na doorvoering van diverse 
aanpassingen en besparingen in het plan, is in het eerste kwartaal van 2024 opnieuw gestart 
met de verkoop van de woningen. 
 
De stand van zaken per 24 juni 2024 is dat er 11 woningen zijn gereserveerd en 5 tiny houses. 
Normaliter is de afspraak dat minimaal 70% van de te verkopen woningen moeten zijn 
gereserveerd voordat wordt gestart met het uitwerken van het definitief ontwerp (hierna 
DO). Omdat er vertrouwen is in het slagen van het project, is het management team van de 
Knarrenhof gevraagd om de DO-fase eerder te mogen opstarten. Hiermee hebben zij 
ingestemd en inmiddels heeft Rottinghuis (beoogd bouwer) opdracht gekregen het DO uit 
te werken. Ook zal op korte termijn de omgevingsvergunning worden ingediend. Aan de 
hand van een uitgewerkt DO worden de definitieve verkooptekeningen gemaakt en 
voorgelegd aan de mensen die een reserveringsovereenkomst hebben gesloten. De 
verwachting is dat rond december van dit jaar de koopaannemingsovereenkomsten kunnen 
worden opgesteld en getekend. Door deze stappen ontstaat er een versnelling in de 
planning en zou aan het einde van het eerste kwartaal 2025 kunnen worden gestart met de 
bouw.  
Om deze planning te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de nutspartijen vanaf week 42-
2024 (huidige planning) aan de slag kunnen. Dit kan alleen als de school op dat moment is 
gesloopt. Als de school niet tijdig is gesloopt, zullen de nutswerkzaamheden minimaal een 
half jaar worden opgeschoven in de planning.  
 
Conform afspraken in de gesloten anterieure overeenkomst met de Knarrenhof nemen zij 
de grond (inclusief de Bron) over als zij voor 70% van de woningen  een 
koopaannemingsovereenkomst hebben gesloten en er een onherroepelijke 
omgevingsvergunning ligt. Dit is op korte termijn nog niet de situatie.  
 



Aangezien de locatie nog gemeentelijk eigendom is, zal de gemeente opdracht moeten 
geven voor de sloop van De Bron. De sloopkosten zullen worden verrekend, conform 
afspraak zodra de Knarrenhof de gronden overneemt.  
 
Ontwikkeling Bibliotheek locatie 
Op 12 maart van dit jaar heeft uw raad, voor de voormalig bibliotheek locatie in Marum, een 
bestemmingsplan vastgesteld. Op deze locatie zal Wold en Waard zes sociale huurwoningen 
bouwen. De gemeente verkoopt deze locatie bouwrijp en dient daarom opdracht te geven 
voor de sloop van de opstallen. Direct na de bouwvak wordt gestart met de sloop. 
 

 Risico’s 
Het risico dat de gemeente neemt door opdracht te geven tot sloop van voormalig school De 
Bron, is dat we op dit moment niet gegarandeerd hebben dat het project Knarrenhof 
doorgaat en we in dat geval de gemaakte kosten niet met deze partij kunnen verrekenen. De 
volgende argumenten leiden echter tot een positief advies op het nu slopen van het gebouw: 

o Na bestudering van de voormalig school is gebleken dat deze geen potentie heeft 
tot hergebruik van de bestaande opstallen. In elk toekomstgericht scenario zal 
overgegaan moeten worden tot sloop; 

o Gezien de aantrekkelijke ligging van de locatie, nabij het centrum, zijn er voldoende 
mogelijkheden tot herontwikkeling indien de Knarrenhof onverhoopt toch niet van 
de grond komt. 

o De huidige beheerskosten (energielasten) van de voormalig school de Bron zijn 
dermate hoog dat voortzetten van tijdelijk beheer de gemeente veel geld kost. Het 
tijdig slopen levert daarmee een kostenbesparing op.   

 
 

 Financieel  
In de geheime bijlage 1 is de grondexploitatie voor het voormalig schoolgebouw van CBS De 
Bron en de nabij liggende bibliotheeklocatie opgenomen. Deze grondexploitatie sluit met 
negatief resultaat van € 277.000,-. Dit wordt geheel veroorzaakt door de hoge boekwaarde 
van het schoolgebouw. Vanuit de voormalig gemeente Marum was deze hoge boekwaarde 
reeds bekend en is hier op geanticipeerd door ‘te sparen’ in een bestemmingsreserve voor 
de boekwaarden van de te verlaten locaties voor het IKC Marum (Reserve afboeking 
boekwaarde scholen). De stand van deze reserve is per 1 januari 2024 € 860.000 en is 
bedoeld voor de beide scholen CBS De Bron en OBS De Springplank, de Bibliotheek en het 
Marheem. Voor deze laatstgenoemde is reeds een sluitende grondexploitatie vastgesteld, 
wat betekent dat na aftrek van het negatief resultaat van deze grondexploitatie (voor De 
Bron en de Bibliotheek) nog € 583.000 voor de Springplank overblijft. Dit is nagenoeg de 
gehele boekwaarde van dit gebouw, terwijl wij inschatten dat de reële waarde van De 
Springplank hoger zal liggen dan de waarde van De Bron. 
 
Dit betekent ook dat er vanuit deze reserve de sloopkosten van de Bron kunnen worden 
gedekt, mocht de ontwikkeling van het Knarrenhof niet van de grond komen. 
 

 Geheimhouding 
Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo artikel 5.1 lid 2 onder b Wet Open Overheid 
kan het college geheimhouding opleggen, vanwege de bij het voorstel en de daarbij 
behorende bijlagen betrokken financiële belangen van de gemeente. Het college heeft op 
bijlage 1 Grondexploitatie voor het voormalig schoolgebouw van CBS De Bron en de nabij 
liggende bibliotheeklocatie geheimhouding gelegd. 
 
 



 Programma 
Dit voorstel past in ambitie 2 Duurzamer wonen en betere bereikbaarheid van het college 
uitvoeringsprogramma 2023-2026. De realisatie van sociale huur, betaalbare koop en vrije 
kavels past in doel 2.1 Passend woningaanbod voor iedereen: betaalbaar en duurzaam. 
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A. van der Tuuk, burgemeester   R. Kleijnen, secretaris  



 
 
 

Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Westerkwartier, 
 
Gelezen het voorstel Knarrenhof / Ontwikkeling bibliotheeklocatie Marum van 16 juli 2024,   
 
 
Besluit: 
 

1. Vaststellen van de grondexploitatie ‘Voormalig schoolgebouw De Bron en 
bibliotheeklocatie’ opgenomen in bijlage 1; 

2. Het geprognotiseerde resultaat van € 277.000 negatief te dekken uit de reserve 
Afboeking boekwaarde scholen. 

 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Westerkwartier,  
d.d. 18 september 2024. 
 
 
 
 
A. van der Tuuk     O. E. de Vries 
Voorzitter      Griffier 
 
 


